
	A	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Pre	Nombres de los recursos	febrero	М	F
1	<u> </u>	-9	Iteración 1	103.5 días	mar 18/02/2	lun 08/06/20					
2	≡ ₽	-5	1 Fase inicial	32 días	mar 18/02/2	lun 23/03/20				-	
3		-3	1.1 Plan de desarrollo	6.83 días	mar 18/02/20	mié 26/02/20				-	
4	4	-5	1.1.1 Redactar documento	3 días	mar 18/02/20	jue 20/02/20		Abraham Castillo, Aldo Osmar Ortiz, Alejandra Montiel, Ricardo			Ab
5	4	-5	1.1.2 Revisar documento	2 días	jue 20/02/20	mar 25/02/20	4	Aldo Osmar Ortiz		i	
6	4		1.1.3 Corregir Plan de desarrollo	0.83 días	mar 25/02/20	mié 26/02/20	5	Abraham Castillo,Aldo Osmar Ortiz,Alejandra Montiel,Ricardo			K
7		-3	1.2 Requerimientos	6 días	mié 26/02/20	mar 03/03/20	3				ř
8	4	-3	1.2.1 Radactar requerimientos	3 días	mié 26/02/20	vie 28/02/20	6	Abraham Castillo, Aldo Osmar Ortiz, Alejandra Montiel, Ricardo			
9	4	-9	1.2.2 Revisar requerimientos	2 días	vie 28/02/20	lun 02/03/20	8	Abraham Castillo, Aldo Osmar Ortiz, Alejandra Montiel, Ricardo			
10	4	-9	1.2.3 Corregir requerimientos	1 día	lun 02/03/20	mar 03/03/20	9	Abraham Castillo, Aldo Osmar Ortiz, Alejandra Montiel, Ricardo			
11		-5	1.3 Reglas del negocio	7.17 días	mar 03/03/20	mar 10/03/20	7				
12	4	-5	1.3.1 Redactar reglas del negocio	3 días		jue 05/03/20	10	Abraham Castillo, Aldo Osmar Ortiz, Alejandra Montiel, Ricardo			
13	4	-5	1.3.2 Revisar reglas del negocio	2 días	jue 05/03/20	lun 09/03/20	12	Aldo Osmar Ortiz			
			Tarea		Resumen in	activo		Tareas externas			
			División		Tarea manu			Hito externo	\Diamond		
ΛVΑ	cto: Ca	alendario	Hito	♦	solo duració	n		Fecha límite	•		
-		3/03/20	Resumen		Informe de	resumen manual		Progreso			
-			Resumen del proyecto		Resumen m	anual		Progreso manual			
			Tarea inactiva		solo el comi	enzo	-				
			Hito inactivo	\Diamond	solo fin						

d		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Pre	(Nombres de los recursos	febrer	.0		
	0								Р	М	F	
14	4	-5	1.2.3 Corregir reglas del negocio	1 día	lun 09/03/20	mar 10/03/20	13	Abraham Castillo,Aldo Osmar Ortiz,Alejandra Montiel,Ricardo				
15	=	-5	1.4 Visión	5.17 días	mar 10/03/2	mar 17/03/20	11	,				
16	4	-5	1.4.1 Redactar visión del proyecto	2 días	mar 10/03/20	mié 11/03/20	14	Abraham Castillo, Aldo Osmar Ortiz, Alejandra Montiel, Ricardo				
17	4	-3	1.4.2 Revisar visión del proyecto	2 días	jue 12/03/20	mar 17/03/20	16	Aldo Osmar Ortiz				
18		-5	1.5 Evaluar COCOMO	2 días	mar 17/03/20	mié 18/03/20	15					
19	4	-5	1.5.1 Evaluar COCOMO	2 días	mar 17/03/20	mié 18/03/20	17	Abraham Castillo, Aldo Osmar Ortiz, Alejandra Montiel, Ricardo				
20		-3	1.6 Glosario	4.83 días	mié 18/03/20	lun 23/03/20	18					
21	4	-5	1.6.1 Redactar glosario	2 días	mié 18/03/20	jue 19/03/20	19	Abraham Castillo, Aldo Osmar Ortiz,	£			
22	4	-5	1.6.2 Revisar glosario	1 día	vie 20/03/20	sáb 21/03/20	21	Aldo Osmar Ortiz, Alejandra Montie				
23	<u></u>	-5	1.6.3 Corregir glosario	1 día	lun 23/03/20	lun 23/03/20	22	Abraham Castillo,Ricardo Arellano				
24		-5	2 Fase de elaboración	16.83 días	mar 24/03/20	lun 13/04/20	2					
25	=	-5	2.1 Especificación de casos de	10.83 días	mar	jue 02/04/20	20					
			uso		24/03/20							_
			Tarea		Resumen in	activo		Tareas externas				
			División		Tarea manu			Hito externo	♦			
rove	cto. C	alendario		♦	solo duració			Fecha límite	4			
,		3/03/20	Resumen		_	resumen manual	_	Progreso				
		-	Resumen del proyecto		Resumen m	anual		Progreso manual				
			Tarea inactiva		solo el com	ienzo	Г					
			Hito inactivo	\Diamond	solo fin]					
					Página 2							

	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Pre	(Nombres de los recursos	febrero
26	<u> </u>	-5	2.1.1 Redactar especificación de casos de uso	5.33 días	mar 24/03/20	lun 30/03/20	23	Abraham Castillo,Aldo Osmar Ortiz,Alejandra Montiel,Ricardo Arellano	
27	<u> </u>	- 5	2.1.2 Revisar la especificación de los casos de uso	2 días	lun 30/03/20	mié 01/04/20	26	Alejandra Montiel	
28	<u> </u>	-5	 2.1.3 Corregir la especificación de casos de uso 	2.33 días	mié 01/04/20	jue 02/04/20	27	Abraham Castillo, Aldo Osmar Ortiz, Alejandra Montiel, Ricardo Arellano	
29	⊞ Ç	-5	2.2 Diseño de Arquitectura de software	6 días	jue 02/04/20	lun 13/04/20	25		
30	4	-3	2.2.1 Redactar Diseño de arquitectura de software	4 días	jue 02/04/20	mar 07/04/20	28	Abraham Castillo, Aldo Osmar Ortiz, Alejandra Montiel, Ricardo Arellano	
31	2	-5	2.2.2 Revisar y editar el diseño de arquitectura	2 días	mar 07/04/20	lun 13/04/20	30	Abraham Castillo,Aldo Osmar Ortiz,Alejandra Montiel,Ricardo Arellano	
32	⊞ Ç	-5	3 Fase de construcción	46 días	lun 13/04/20	vie 29/05/20	24		
33	⊞ Ç	-5	3.1 Codificación	41 días	lun 13/04/20	lun 25/05/20	29		



d		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Pre	Nombres de los recursos	febrer	0		
	0								P	M	F	
34		-5	3.1.1 Construir la base de datos	4 días	lun 13/04/20	jue 16/04/20	31	Abraham Castillo,Aldo Osmar Ortiz,Alejandra Montiel,Ricardo Arellano				
35	4	-5	3.1.2 Codificar los modelos	8 días	jue 16/04/20	mar 28/04/20	34	Abraham Castillo, Aldo Osmar Ortiz				
36	<u>-</u>	-5	3.1.3 Codificar los controladores	8 días	mar 28/04/20	jue 07/05/20	35	Alejandra Montiel,Ricardo Arellano				
37	4	-5	3.1.4 Codificar las vistas	9 días	jue 07/05/20	sáb 16/05/20	36	Abraham Castillo,Aldo Osmar Ortiz,Alejandra Montiel,Ricardo Arellano				
38		-9	3.1.4 Darle diseño a las vistas	8.67 días	sáb 16/05/20	lun 25/05/20	37	Abraham Castillo,Aldo Osmar Ortiz,Alejandra Montiel,Ricardo Arellano				
39	⊞ [♣	-5	3.2 Plan de calidad	5 días	mar 26/05/20	vie 29/05/20	33					
40	4	- 5	3.2.1 Realizar el plan de calidad	3 días	mar 26/05/20	jue 28/05/20	38	Abraham Castillo,Aldo Osmar Ortiz,Alejandra Montiel,Ricardo Arellano				
			T		Danwa an in			Transcriptions				
			Tarea		Resumen in			Tareas externas Hito externo	\Diamond			
			División Hito	♦	Tarea manu solo duració			Fecha límite	•			
oye	cto: C	alendario	Resumen	<u> </u>		resumen manual		Progreso				
echa	: vie 1	3/03/20	Resumen del proyecto		Resumen m			Progreso manual				
			Tarea inactiva	u	solo el com			ı riogreso manuai				
			Hito inactivo		solo el com	lenzo E						
					Página 4							-

d	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Pre	(Nombres de los recursos	febre	ro M	ı	F I
41		-9	3.2.2 Revisar y corregir el plan de calidad	2 días	jue 28/05/20	vie 29/05/20	40	Abraham Castillo,Aldo Osmar Ortiz,Alejandra Montiel,Ricardo Arellano	1	191		
42		-9	4 Fase de transición	8 días	lun 01/06/20	lun 08/06/20	32					
43	<u></u>	-3	4.1 Realizar las pruebas	4 días	lun 01/06/20	jue 04/06/20	41	Abraham Castillo,Aldo Osmar Ortiz				
44	<u>-</u>	-9	4.2 Realizar el despliegue	3 días	jue 04/06/20	lun 08/06/20	43	Alejandra Montiel,Ricardo Arellano				

